

ПРОТОКОЛ № 4

засідання Робочої групи для супроводу субпроектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку на території м. Добропілля

від 16.11. 2020 р.

м. Добропілля

ПРИСУТНІ:

Члени робочої групи: Кличов В.І., Корячко Т.Г., Літвінова Ю.М., Мисякіна О.І., Пікінер О.Ю., Терьохіна А.В., Гончаров А.А., Жигарєва О.М., Дворник К.В., Гришко М.Г., Павленко Ю.В.

ВІДСУТНІ: Аніщенко Д.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан реалізації субпроектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку на території м. Добропілля.

По першому питанню:

Виступали:

Літвінова Ю.М., Пікінер О.Ю. про стан реалізації субпроектів.

Станом на листопад 2020 року за проектами «Капітальний ремонт будівлі басейну по вул. Незалежності, 22 в м. Добропілля Донецької області. Будівля басейну. Коригування» та «Капітальний ремонт будівлі музичної школи № 2 за адресою: Донецька область, м Білицьке, вул. Горького, будинок 28 (коригування)» отримано дозвільні документи на будівництво.

Розпочато використання субвенції у серпні 2020 року за проектом «Капітальний ремонт будівлі басейну по вул. Незалежності, 22 в м. Добропілля Донецької області. Будівля басейну. Коригування» та очікуються кошти у листопаді 2020 року за проектом: «Капітальний ремонт будівлі музичної школи № 2 за адресою: Донецька область, м. Білицьке, вул. Горького, будинок 28 (коригування)».

Реалізація проектів триває, планується потреба у коштах на I квартал 2021 року.

Голосували:

«за» - 11, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

Вирішили: У зв'язку з будівництвом та фінансуванням проектів, керівникам будівельних об'єктів «Капітальний ремонт будівлі басейну по вул. Незалежності, 22 в м. Добропілля Донецької області. Будівля басейну. Коригування» та «Капітальний ремонт будівлі музичної школи № 2 за адресою: Донецька область, м Білицьке, вул. Горького, будинок 28 (коригування)» взяти питання під особистий контроль.

Голова Робочої групи

В.І. Кличов

Член Робочої групи

О.І. Мисякіна