

## ПРОТОКОЛ № 5

засідання Робочої групи для супроводу субпроектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку на території м. Добропілля

від 01.03.2021 р.

м. Добропілля

### ПРИСУТНІ:

Члени робочої групи: Кличов В.І., Корячко Т.Г., Мисякіна О.І., Пікінер О.Ю., Терьохіна А.В., Гончаров А.А., Жигарева О.М., Дворник К.В., Гришко М.Г., Павленко Ю.В.

**ВІДСУТНІ:** Аніщенко Д.І., Літвінова Ю.М.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до складу Робочої групи.
2. Про стан реалізації субпроектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку на території Добропільської ТГ.

#### По першому питанню:

##### **Виступали:**

**Кличов В.І.** про внесення змін до складу Робочої групи.

У зв'язку з кадровими змінами запропоновано внести зміни до розпорядження Добропільського міського голови від 10.02.2020 №13р «Про створення Робочої групи для супроводу субпроектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку на території м.Добропілля», виключити зі складу Робочої групи – Літвінову Ю.М., Аніщенко Д.І., включити Хорошавіну І.В., Бурлаченка А.О., Стаднічука Л.М.

##### **Голосували:**

«за» -10, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

**Вирішили:** виключити зі складу Робочої групи – Літвінову Ю.М., Аніщенко Д.І., включити начальника відділу культури і туризму Добропільської міської ради - Хорошавіну І.В., начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради - Бурлаченка А.О., директора комунальної організації (установи, закладу) «Спортивний комплекс міста Добропілля» Добропільської міської ради - Стаднічука Л.М.

#### По другому питанню:

##### **Виступали:**

Пікінер О.Ю., Кличов В.І. про стан реалізації субпроектів.

Реалізація проектів триває. Станом на 01.03.2021 року на об'єкті "Капітальний ремонт будівлі музичної школи № 2 м. Білицьке за адресою: Донецька область, м. Білицьке, буд. 28. Коригування" тривають демонтажні роботи: розбирання підлог, відкосів, дверей на першому та другому поверхах. За проектом «Капітальний ремонт будівлі басейну по вул. Незалежності, 22 в м. Добропілля Донецької області. Будівля



басейну. Коригування» здійснюються загальнобудівельні роботи, роботи з монтажу електропроводки, кабелів та системи опалення, а також виконуються роботи по монтажу системи вентиляції.

**Голосували:**

«за» -10, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

**Вирішили:** керівникам будівельних об'єктів «Капітальний ремонт будівлі басейну по вул. Незалежності, 22 в м. Добропілля Донецької області. Будівля басейну. Коригування» та «Капітальний ремонт будівлі музичної школи № 2 за адресою: Донецька область, м Білицьке, вул. Горького, будинок 28 (коригування)» взяти питання реалізації проектів під особистий контроль.

**По третьому питанню:**

**Виступали:**

Жигарєва О.М., Гончаров А.А., Пікінер О.Ю., Корячко Т.Г. звітували про хід реалізації субпроектів з дотриманням екологічних і соціальних стандартів субпроектів НКПВУ. Будівельні об'єкти «Капітальний ремонт будівлі басейну по вул. Незалежності, 22 в м. Добропілля Донецької області. Будівля басейну. Коригування» та «Капітальний ремонт будівлі музичної школи № 2 за адресою: Донецька область, м Білицьке, вул. Горького, будинок 28 (коригування)» реалізуються з дотриманням екологічних і соціальних стандартів субпроектів НКПВУ.

**Голова Робочої групи**



**В.І. Кличов**

**Член Робочої групи**



**О.І. Мисякіна**