

## ПРОТОКОЛ № 6

засідання Робочої групи для супроводу субпроектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку на території м. Добропілля

від 01.06 2021 р.

м. Добропілля

### ПРИСУТНІ:

Члени робочої групи Корячко Т.Г., Пікінер О.Ю., Терьохіна А.В., Гончаров А.А., Жигарева О.М., Дворник К.В., Гришко М.Г., Павленко Ю.В., Хорошавіна І.В., Стаднічук Л.М., Бурлаченко А.О.

**ВІДСУТНІ:** Мисякіна О.І., Кличов В.І.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан реалізації субпроектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Європейського інвестиційного банку на території Добропільської ТГ.
2. Звіт моніторингової групи.

### По першому питанню:

#### **Виступали:**

Пікінер О.Ю., Гришко М.Г. про стан реалізації субпроектів.

Реалізація проектів триває. Станом на 01.06.2021 року на об'єкті "Капітальний ремонт будівлі музичної школи № 2 м. Білицьке за адресою: Донецька область, м. Білицьке, буд. 28. Коригування" виконано низку демонтажних робіт. Зокрема, стіни були відчищені від фарби, знято каркаси з оцинкованих профілів, демонтовано облицювання, знято старі шпалери. Аналогічні роботи проведені також і на стелях. На підлогах ущільнено ґрунт щебенем, улаштовано підстильний бетонний шар, армовано стяжку дротяною сіткою, укладено теплоізоляційні та гідроізоляційні матеріали. Крім того, проведено роботи з утеплення фундаменту та цоколя, відремонтовано вимощення, змонтовано водостічну та антикригову системи. За проектом «Капітальний ремонт будівлі басейну по вул. Незалежності, 22 в м. Добропілля Донецької області. Будівля басейну. Коригування» тривають будівельні роботи, наразі здійснюється загальнобудівельні роботи з монтажу електропроводки, кабелів та системи опалення, підготовчі роботи з обробки стін, підлоги всієї будівлі, роботи по монтажу системи вентиляції. Частково завезено вентиляційне обладнання. Виконані роботи по підсиленню чаші басейну. Також частково здійснено заповнення віконних проломів склопакетами, близько 35% віконних проломів демонтовані.

#### **Голосували:**

«за» - 11, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

**Вирішили:** керівникам будівельних об'єктів «Капітальний ремонт будівлі басейну по вул. Незалежності, 22 в м. Добропілля Донецької області. Будівля басейну. Коригування» та «Капітальний ремонт будівлі музичної школи № 2 за адресою: Донецька область, м Білицьке, вул. Горького, будинок 28 (коригування)» взяти питання реалізації проектів під особистий контроль.

**По другому питанню:****Виступали:**

Жигарева О.М., Гончаров А.А., Пікінер О.Ю., Корячко Т.Г. звітували про хід реалізації субпроектів з дотриманням екологічних і соціальних стандартів субпроектів НКПВУ.

Будівельні об'єкти «Капітальний ремонт будівлі басейну по вул. Незалежності, 22 в м. Добропілля Донецької області. Будівля басейну. Коригування» та «Капітальний ремонт будівлі музичної школи № 2 за адресою: Донецька область, м Білицьке, вул. Горького, будинок 28 (коригування)» реалізуються з дотриманням екологічних і соціальних стандартів субпроектів НКПВУ.

**Заступник голови Робочої групи**



**М.Г. Гришко**

**Секретар Робочої групи**



**А.В. Терьохіна**