

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1000000 (код)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1017321 7321 (КТПКВК (КФКВК	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво і реконструкція будівель, споруд, приміщень освітніх установ та закладів з метою забезпечення їх належного стану відповідно до технічних регламентів, національних стандартів, норм і правил тощо

5. Мета бюджетної програми

Відновлення об'єктів соціальної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту у бібліотеках установ освіти

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт музичної школи №1 м.Добропілля	0,00	15000000,00	15000000,00		3935279,71	3935279,71	0,00	11064720,29	11064720,29
	Усього	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	3935279,71	3935279,71	0,00	11064720,29	11064720,29

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Пізно отримано дозвіл на виконання ремонтних робіт. В процесі капітального ремонту виявлені недоліки, не враховані в кошторисній документації. Відповідно з цим порушено графік виконання робіт.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
1	Програма соціально-економічного розвитку м.Добропілля	0,00	15000000,00	15000000,00		0,00	3935279,71	3935279,71	0,00	11064720,29	11064720,29	

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
	Капітальний ремонт муниціої школи №1 м.Добропілля	грн.	довідки про зміни до кошторису	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	3935279,71	3935279,71	0,00	11064720,29	11064720,29		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Пізно отримано дозвіл на виконання ремонтних робіт. В процесі капітального ремонту виявлені недоліки, не враховані в кошторисній документації. Відповідно з цим порушено графік виконання робіт.														
2	продукту													
	кількість об'єктів, на яких буде здійснюватись капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1	0		0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
3	ефективності													
	Середні витрати на один об'єкт, на якому планується капітальний ремонт	грн.	розрахунковий показник	0,00	15000000,00	15000000,00	0,00	3935279,71	3935279,71	0,00	11064720,29	11064720,29		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Пізно отримано дозвіл на виконання ремонтних робіт. В процесі капітального ремонту виявлені недоліки, не враховані в кошторисній документації. Відповідно з цим порушено графік виконання робіт.														

